
令和６年度 第２回   
舞鶴市入札監視委員会  

  
 

次 第 

 
                      日時：令和７年２月６日（木）午後１時３０分～ 
            場所：議員協議会室（本館４階） 
 

１．開   会 

 
 

２．委員長挨拶 

 
 

３．議   事 

     （１）入札及び契約手続きの運用状況等の報告 

（２）令和５年１０月～令和６年９月までの建設工事(抽出案件)に係る

落札者決定までの審議 

（３）入札契約手続きの改善に関する審議 

 

４．そ  の  他 

 
 

５．閉   会 



舞鶴市入札監視委員会委員名簿  

  

〇委員    

上子 秋生（かみこ あきお）氏       （委員長） 

立命館大学政策科学部特別任用教授  

  

玉田 和也（たまだ かずや）氏  

舞鶴工業高等専門学校建設システム工学科教授  

 

 志部 淳之介（しぶ じゅんのすけ）氏 

弁護士  

 

  

（任期 令和 6 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日）  
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○舞鶴市入札監視委員会条例 

平成25年3月29日 

条例第4号 

改正 平成28年10月7日条例第39号 

(設置) 

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127

号)の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事における入札及び契約の透明性及び

公正性の確保を図るため、舞鶴市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置

く。 

(所掌事務) 

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 市が発注した建設工事に関し、入札及び契約の手続の運用状況等について

報告を受けること。 

(2) 市が発注した建設工事のうち委員会が抽出したものに関し、入札参加資格

の設定、入札参加者の指名、落札者の決定等の経緯、内容等について審議を行

うこと。 

(3) 市が発注した建設工事における入札及び契約の手続に係る再苦情の申立て

(入札及び契約の手続に関する苦情の申立てについての回答を不服として、再

度苦情を申し立てることをいう。)について審議を行うこと。 

(4) その他市の入札及び契約の手続について審議を行うこと。 

(平28条例39・一部改正) 

(組織) 

第3条 委員会は、委員3人以内をもって組織する。 

(委員) 

第4条 委員は、公正中立の立場で客観的に公共工事の入札及び契約についての審

議を行うことができる学識経験を有する者等のうちから市長が委嘱する。 

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

3 委員は、再任されることができる。 

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

(委員長) 

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
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3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名す

る委員が、その職務を代理する。 

(会議) 

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

4 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができ

ない。 

(意見の具申) 

第7条 委員会は、市の入札及び契約の手続に関し、改善すべき点等があると認め

たときは、市長に意見の具申を行うことができる。 

2 委員会は、前項に規定する意見の具申の内容を公表するものとする。 

(平28条例39・一部改正) 

(抽出) 

第8条 第2条第2号に規定する抽出の事務は委員長が行うものとする。ただし、委

員長は、あらかじめ指定した委員にこれを委任することができる。 

(庶務) 

第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。 

(委任) 

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

(任期の特例) 

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項本文の

規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。 

(招集の特例) 

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議及び委員の任期満了後最

初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集す

る。 

附 則(平成28年10月7日条例第39号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



1　入札及び契約手続きの運用状況等の報告

● 入札件数及び合計落札金額（令和6年度上半期） P 1

● 建設工事の業種別入札件数の推移　　　　　　     　 P 2

● 建設工事の業種別契約額の推移 P 3

● 建設工事　入札方式別集計（令和6年度上半期） P 4

● 建設工事　工事種別集計 （令和6年度上半期） P 5

● 工事種別・工事規模別の入札件数（令和6年度上半期） P 6

● 平均落札率の推移                              P 7

● 合計金額ベース平均落札率の推移                P 8

● 建設工事 市内業者・市外業者別の落札金額　　　 P 9

● 応札率と落札率の分布状況（2024上半期） P 10

● 応札率の分布の変化　　（2022～2024上） P 11

● 最低制限価格の分布の変化　（2022～2024上） P 12

● 応札率と最低制限価格　(2023下～2024上) P 13

● 応札率分布(詳細)　　　　　　　　　　　 P 14

● 落札率の分布（2023下・2024上） P 15

● 予定価格と落札率の分布（2023下・2024上）、落札率分布の推移 P 16

● 辞退者の割合　                P 17

● 失格者の割合 P 18

● 入札・契約制度の主な改善経過　 P 19

資料１



入札及び契約手続きの運用状況について

１．入札件数及び合計落札金額（令和６年度上半期）

２．建設工事の業種別入札件数の推移

-1-

-2-
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３．建設工事の業種別契約額の推移

４．建設工事 入札方式別集計（令和６年度上半期）

-3-

-4-

R6上
3,393

合計落札金額
（税込：百万円）

指名競争入札 20 95
条件付き一般競争入札 51 3,299

総計 71 3,393

入札件数入札方式



５．建設工事 工事種別集計（令和６年度上半期）

６．工事種別・工事規模別の入札件数（令和６年度上半期）

-5-

-6-
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①200万未満
②200万～
③500万～
④1000万～
⑤1500万～
⑥2000万～
⑦2500万～
⑧3000万～
⑨3500万～
⑩4000万～
⑪5000万～
⑫7000万～
⑬8000万～
⑭1億～
⑮2億～
⑯5億～

工事種別・工事規模別の入札件数

土木一式

建築一式

電気

管

水道施設

その他

工事種別

土木一式工事 28 (39.44%) 643 (18.95%)
建築一式工事 10 (14.08%) 1,694 (49.93%)
電気工事 7 (9.86%) 338 (9.96%)
管工事 9 (12.68%) 170 (5.01%)
舗装工事 2 (2.81%) 32 (0.94%)
塗装工事 2 (2.81%) 8 (0.24%)
防水工事 1 (1.41%) 9 (0.27%)
機械器具設置工事 3 (4.23%) 38 (1.12%)
電気通信工事 (0.00%)
水道施設工事 8 (11.27%) 451 (13.29%)
解体工事 1 (1.41%) 10 (0.29%)

総計 71 件 3,393 百万円

入札件数
合計落札額
（税込：百万円）



７．平均落札率の推移

落札率（落札価格／予定価格）の平均

８．合計金額ベース平均落札率の推移

合計落札価格／合計予定価格

-7-

-8-

R2 R3 R4 R5 R6上

土木一式工事 88.2% 87.8% 89.6% 89.9% 89.7%

建築一式工事 90.5% 89.7% 91.6% 91.1% 91.3%

電気工事 89.8% 90.3% 90.7% 92.2% 91.7%

管工事 88.9% 89.2% 92.0% 92.4% 91.1%

水道施設工事 88.8% 89.5% 90.9% 90.9% 90.5%

その他 89.2% 87.7% 89.2% 89.7% 89.9%

全体 88.9% 88.7% 90.3% 90.7% 90.4%

83.0%

85.0%

87.0%

89.0%

91.0%

93.0%

95.0%

平均落札率の推移（工事）

R2 R3 R4 R5 R6上
土木一式工事 88.8% 89.8% 90.2% 90.8% 90.4%
建築一式工事 91.6% 89.9% 91.4% 91.6% 91.6%
電気工事 90.8% 89.5% 91.2% 91.4% 91.2%
管工事 91.0% 90.0% 92.8% 95.1% 93.5%
水道施設工事 90.6% 90.1% 91.1% 91.0% 90.7%
その他 90.4% 88.4% 89.3% 89.9% 90.0%
全体 90.5% 89.7% 90.9% 91.4% 91.2%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%



９．建設工事 市内業者・市外業者別の落札金額

      単位 金額＝百万円、件数＝件

-9-

R2 R3 R4 R5 R6上

合計落札金額 4,808 3,487 2,662 4,240 3,393

うち、市内業者 金額 3,427 2,887 2,654 4,220 2,559

うち、市外業者 （件数） (8) (4) (3) (3) (2)

金額 1,381 600 8 20 834



応札率と落札率の分布状況（令和6年度（2024）上半期）

グラフの説明

横軸 入札価格／予定価格

縦軸（全応札） 全体の入札者に占める割合

縦軸（落札者応札） 全体の入札者に占める落札者の割合
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応札率の分布の変化（令和4～6年度（2022～2024上））

グラフの説明

横軸 応札率＝入札価格／予定価格

縦軸 全体の入札者に占める割合
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最低制限価格の分布の変化（令和4～6年度上半期（2022～2024上））

グラフの説明

横軸 最低制限価格／予定価格

縦軸 全体の入札に占める割合
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応札率と最低制限価格（令和5～6年度上半期（2023～2024上））

グラフの説明

横軸 最低制限価格／予定価格

縦軸 全体の入札に占める割合
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応札率分布

グラフの説明

横軸 設計価格（対数目盛）
縦軸 応札率（入札金額／予定価格）
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2023下・2024上 建設工事の落札率の分布
横軸： 設計金額(対数目盛)
縦軸： 落札率（落札金額／予定価格）
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予定価格と落札率の分布（2023下・2024上）

建設工事の落札率分布の推移
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辞退者の割合 横軸：設計金額（対数目盛）
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失格者の割合 横軸：設計金額（対数目盛）
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舞鶴市入札・契約制度の主な改正事項（令和6年4月以降）

○舞鶴市発注の建設工事における技術者等の配置に関する取り扱いの一部改正（令和７年２月）

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、入札が無効となる条件

（監理技術者等の専任の合理化、営業所技術者の職務の合理化）の見直し。



工事概要等資料 、抽出案件説明書、 入札結果表

No.1 P 1 ～ 7

No.2 P 1 ～ 9

No.3 P 1 ～ 8

No.4 P 1 ～ 7

No.5 P 1 ～ 7林道三浜空山線災害復旧工事

2　令和5年10月～令和6年3月までの建設工事(抽出案件)に係
る落札者決定までの審議

西・神崎浄化センター高圧ケーブル更新工事

赤れんがパーク園路（その２）整備工事

舞鶴市西市民プラザ屋上防水改修工事

舞鶴市西消防署庁舎新築工事

資料２



【抽出No. １ 】

1

工 事 名 ： 赤れんがパーク園路（その２）整備工事

工 事 場 所 ： 舞鶴市 字北吸地内

請負額

（当初 ） ： 132,374,000円（税込み）

（ 変更 ） ： 148,837,700円（税込み）

工 期 ： 令和6年9月19日～令和7年3月14日

受 注 者 ：
シンコー・常盤

特定建設工事共同企業体



○工事目的：舞鶴市赤れんが周辺等まちづくり基本計画に基づき、文
庫山の地形を活かした展望デッキ、園路を整備し、海・
自衛隊艦艇・クレインブリッジが一望できる眺望を確保
するものです。

○工事内容：【土木】

基盤整備工 N=     1式

施設整備工

法面整形工 A= 890㎡

園路広場整備工

コンクリート舗装工 A= 95㎡ → 175㎡

デッキ工 N=     1式

防護柵工 A=   35ｍ → 81ｍ

電気設備工

照明灯設置工 N= 2基

工事概要

2



施工位置図

3

文庫山施設
（atick）

赤れんがパーク

国道27号

施工箇所



文庫山法面の状況

4

文庫山施設
（atick）

施工箇所
駐車場



完成予想図

５



 

 

 

抽 出 事 案 説 明 書 

(条件付一般競争入札) 

工事名 赤れんがパーク園路（その２）整備工事 

工事概要 別紙のとおり 

入札参加資格 
(主な資格要件) 

・舞鶴市内に建設業法第３条の規定に基づく本店を有する者 

・令和６年度舞鶴市建設工事競争入札参加資格者のうち、公告日現在、

「土木一式工事」の「Ａ等級」に認定されている者２者(自主結成)

による特定建設工事共同企業体 

その他 

令和6年9月5日に開札する「赤れんがパーク園路（その1）整備工事」

（令和6年8月5日付け公告）の落札者となった共同企業体の構成員を含

む共同企業体は、本件の競争参加資格を失うものとする。 

入札参加資格設定の経緯及

び理由 

「舞鶴市公共工事に係る条件付一般競争入札実施要領」に基づき設定。 

令和6年7月26日競争入札参加者資格等審査委員会決裁にて上記の資格

要件を承認した。 

入札参加資格があると認め
た業者数 (申込業者数) 

 １０者（JV） 

入札参加資格がないと認
め た 業 者 数 とその理由 

 なし 

入札経過 

(電子入札システム) 

公告日    令和6年8月5日 

参加申請締切 令和6月8月27日 

競争参加資格確認通知 令和6年8月28日 

入札(開札)日 令和6年9月10日 

入札参加業者 9者（JV） 

入札結果 

・予定価格(税抜)   132,348,000円 （事前公表）（税込145,582,800円） 
・最低制限価格(税抜) 120,275,000円 （事後公表） 

・落札金額(税抜)   120,340,000円  (税込132,374,000円) 

・落札業者  シンコー・常盤特定建設工事共同企業体 

       代表者 舞鶴市字伊佐津65 

           シンコー開発株式会社 

・入札結果表 別紙のとおり 

・契約日   令和6年9月18日 

備考 変更後契約金額（税込） 148,837,700円 

 

No.1 
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入　札　結　果　表

工 事 名 赤れんがパーク園路（その２）整備工事

場 　 　 　 　 　 　 所 舞鶴市　字北吸　地内

入 札 年 月 日 2024年9月10日(火) 9:00

業 者 名 １ ２ ３ 備考

(電子入札システム)入 札 執 行 場 所

櫻井・エムケイ特定建設工事共同企業体
120,560,000

1

東舞・古川特定建設工事共同企業体
120,388,000

2

ツバサ・新和特定建設工事共同企業体
120,542,000

3

友興・赤星特定建設工事共同企業体 失格

120,134,000

失格4

原田・ホクタン特定建設工事共同企業体
120,400,000

5

西口・北都特定建設工事共同企業体
120,389,000

6

シンコー・常盤特定建設工事共同企業体
120,340,000

落札7

滝口・興星特定建設工事共同企業体
120,368,000

8

大進・今村特定建設工事共同企業体
120,396,000

9

落 札 者

シンコー・常盤特定建設工事共同企業体

入札書記載金額 \120,340,000

落札金額（     %加算） \132,374,000

予定価格（消費税抜き） \132,348,000

\120,275,000

10

最低制限価格(消費税抜き)

1/1 ページ
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【 抽出案件 No.2 】舞鶴市西消防署庁舎新築工事

工事概要 (１) 工事場所 舞鶴市 字西小字西町108-3 他2筆

(２) 工事概要
●建物概要：

●工事目的：

●工事内容：

消防署庁舎の新築工事
建物構造：鉄筋コンクリート造 地上３階建
敷地面積：6,379.25㎡
建築面積：1,282.28㎡
延床面積：2,798.81㎡
最高高さ：14.67ｍ

西消防署は、昭和59年の建設から約40年が経過していることから、昭
和57年建設の東消防署中出張所の閉鎖も含めた庁舎再編計画により、
移転・新築することで、災害時における機能強化と消防体制の充実を
図るもの。

東側敷地 庁舎、来庁者用駐車場
1階：出動スペース 2階：備蓄倉庫 3階：執務室、仮眠室

西側敷地 訓練スペース（訓練用原水槽、移動式訓練家屋、放水壁）
職員駐車場

(３)工事区分 建築一式工事

(４)工 期 令和６年７月３日 ～ 令和８年１月３０日

(５)請負金額 １，５２１，４７６，０００円（税込）

(６)受 注 者 金下・田中・西工舎特定建設工事共同企業体

m28350
1頁



パース（全景）
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パース（庁舎）
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配置図
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基礎伏図・1階平面図
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2・3階平面図
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立面図

m28350
7頁



 

 

 

抽 出 事 案 説 明 書 

(条件付一般競争入札) 

工事名 舞鶴市西消防署庁舎新築工事 

工事概要 別紙のとおり 

入札参加資格 
(主な資格要件) 

・令和6年度舞鶴市建設工事競争入札参加資格者のうち、次のア１者及

びイ２者の計３者（自主結成）による特定建設工事共同企業体 

 

【ア】経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（令和6年2月

末時点で公表されているもの）の建築一式工事に係る総合評定

値が1200点以上あり、建築工事業の特定建設業許可を有する者 

 

【イ】 市内業者で建築一式工事Ａ等級の者 

入札参加資格設定の経緯及

び理由 

「舞鶴市公共工事に係る条件付一般競争入札実施要領」に基づき設定。 

令和6年4月8日競争入札参加者資格等審査委員会決裁にて上記の資格

要件を承認した。 

入札参加資格があると認め
た業者数 (申込業者数) 

 ２者（JV） 

入札参加資格がないと認
め た 業 者 数 とその理由 

 なし 

入札経過 

(電子入札システム) 

公告日    令和6年4月10日 

参加申請締切 令和6月5月7日 

競争参加資格確認通知 令和6年5月10日 

入札(開札)日 令和6年5月17日 

入札参加業者 1者（JV） 

入札結果 

・予定価格(税抜)  1,510,000,000円（事前公表）（税込1,661,000,000円） 
・最低制限価格(税抜) 1,383,160,000円（事後公表）（変動後） 

（当初の最低制限価格 1,383,261,000円） 

・落札金額(税抜)   1,383,160,000円  (税込1,521,476,000円) 

・落札業者 金下・田中・西工舎特定建設工事共同企業体 

      代表者 宮津市字須津471の1 

    金下建設株式会社 

・入札結果表 別紙のとおり 

・仮契約日  令和6年5月22日 （本契約成立 令和6年7月2日） 

備考  
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入　札　結　果　表

工 事 名 舞鶴市西消防署庁舎新築工事

場 　 　 　 　 　 　 所 舞鶴市　字西地内

入 札 年 月 日 2024年5月17日(金) 9:00

業 者 名 １ ２ ３ 備考

(電子入札システム)入 札 執 行 場 所

桑原組・鶴美建設・今村工業特定建設工事
共同企業体

辞退 辞退1

金下・田中・西工舎特定建設工事共同企業
体 1,383,160,000

落札2

落 札 者

金下・田中・西工舎特定建設工事共同企業体

入札書記載金額 \1,383,160,000

落札金額（     %加算） \1,521,476,000

予定価格（消費税抜き） \1,510,000,000

\1,383,160,000

10

当初の最低制限価格　1,383,261,000円

（変動後）

最低制限価格(消費税抜き)

1/1 ページ
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工 事 名：西・神崎浄化センター高圧ケーブル更新工事

工事場所：舞鶴市字松陰地内 他

請 負 額：3,135,000円（税込）

工 期：令和6年8月7日～令和7年2月28日

受 注 者：有限会社 泉電気工業所

工事概要：更新推奨年数の経過した高圧ケーブルを更新する工事

・高圧ケーブル更新工事 N=1式

【西浄化センター】

6kV EM-CETケーブル 38sq 121m

〃 22sq 53m

【神崎浄化センター】

6kV EM-CET(EE)ケーブル 38sq 64m

・撤去工事 N=1式

・発生材処理 N=1式

【抽出No. ３ 】 担当課 下水道整備課
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位置図
N
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工事内容①
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工事内容②
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工事内容③
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工事内容④

端末処理箇所
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抽 出 事 案 説 明 書 

(条件付一般競争入札) 

工事名 西・神崎浄化センター高圧ケーブル更新工事 

工事概要 別紙のとおり 

入札参加資格 
(主な資格要件) 

・舞鶴市内に建設業法第３条の規定に基づく本店を有する者 

・令和６年度舞鶴市建設工事競争入札参加資格者のうち、公告日現在、

「電気工事」の「Ｂ等級」に認定されている者 

入札参加資格設定の経緯及

び理由 

「舞鶴市公共工事に係る条件付一般競争入札実施要領」に基づき設定。 

令和6年7月5日競争入札参加者資格等審査委員会決裁にて上記の資格

要件を承認した。 

入札参加資格があると認め
た業者数 (申込業者数) 

 ２者 

入札参加資格がないと認
め た 業 者 数 とその理由 

 なし 

入札経過 

(電子入札システム) 

公告日    令和6年7月11日 

参加申請締切 令和6月7月19日 

競争参加資格確認通知 令和6年7月22日 

入札(開札)日 令和6年7月31日 

入札参加業者 2者 

入札結果 

・予定価格(税抜)   2,910,000円 （事前公表）（税込3,201,000円） 
・最低制限価格(税抜) 2,640,000円 （事後公表） 

・落札金額(税抜)   2,850,000円  (税込3,135,000円) 

・落札業者  舞鶴市字伊佐津342-4 

有限会社泉電気工業所 

・入札結果表 別紙のとおり 

・契約日   令和6年8月6日 

備考  
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入　札　結　果　表

工 事 名 西・神崎浄化センター高圧ケーブル更新工事

場 　 　 　 　 　 　 所 舞鶴市字松陰　地内　他

入 札 年 月 日 2024年7月31日(水) 10:55

業 者 名 １ ２ ３ 備考

(電子入札システム)入 札 執 行 場 所

（有）泉電気工業所
2,850,000

落札1

（有）山陰電気工業社 失格

2,625,000

失格2

落 札 者

（有）泉電気工業所

入札書記載金額 \2,850,000

落札金額（     %加算） \3,135,000

予定価格（消費税抜き） \2,910,000

\2,640,000

10

最低制限価格(消費税抜き)

1/1 ページ
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【 抽出案件 No.4 】西市民プラザ屋上防水工事

工事概要 (１) 工事場所 舞鶴市 字円満寺 地内

(２) 工事概要
●工事対象施設：

●工事内容：

西市民プラザ
(建設年度) 平成15年度
(構 造) 鉄骨造 3階建
(延床面積) 計3,956㎡

経年劣化よる雨漏りが発生したため、屋上の防水シートの上に新た防
水シートを施工するもの。

屋上防水シート改修 ： 332㎡
コンクリート架台 塗膜防水 ： 27㎡

(３)工事区分 防水工事

(４)工 期 令和６年６月６日 ～ 令和６年９月１３日

(５)請負金額 ９，０７５，０００円（税込）

(６)受 注 者 株式会社 西工舎

m28350
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配置図

配置図(西市民プラザ)

工事対象

(屋上)
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屋上平面図
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着工前写真・完成写真

着工前

完成着工前

完成
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施工中写真

機械固定シート防水 誘導加熱接合状況機械固定シート防水 IHディスク 設置状況
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抽 出 事 案 説 明 書 

(指 名 競 争 入 札) 

工事名 舞鶴西市民プラザ屋上防水改修工事 

工事概要 別紙のとおり 

指名業者数  １１者 

指名業者の選定理由等 

発注標準並びに市内業者の等級別業者数の状況及び当該年度の発注見通し

を勘案して、防水工事の登録業者のうち 市内のＡ等級～Ｄ等級の業者を指名 

 

共通事項 

・市発注工事の工事成績の状況 

・競争入札参加停止中の有無 

 

（令和6年5月8日、競争入札参加者資格等審査委員会において決定） 

入札経過 

(電子入札システム) 

指名通知日      令和6年5月15日 

入札(開札)日   令和6年5月30日 

          

入札参加業者   5者 

 

入札結果 

・予定価格(税抜)   8,830,000円 （事前公表）（税込9,713,000円） 

・最低制限価格(税抜) 8,042,000円 （事後公表） 

・落札金額(税抜)   8,250,000円 (税込9,075,000円) 

・落札業者  舞鶴市字引土59 

       株式会社西工舎 

・入札結果表 別紙のとおり 

・契約日   令和6年6月5日 

備考  

 

No.4 
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入　札　結　果　表

工 事 名 舞鶴市西市民プラザ屋上防水改修工事

場 　 　 　 　 　 　 所 舞鶴市字円満寺　地内

入 札 年 月 日 2024年5月30日(木) 11:05

業 者 名 １ ２ ３ 備考

(電子入札システム)入 札 執 行 場 所

（有）石橋塗装工業 不参 不参1

北近畿防水工業（株） 失格

7,965,000

失格2

キンキペイント（株） 失格

8,026,000

失格3

三丹防水工業（株） 辞退 辞退4

（有）芝原塗装店 失格

7,990,000

失格5

シンコー開発（株） 辞退 辞退6

（株）西工舎
8,250,000

落札7

（株）総進建設工業 失格

8,007,000

失格8

（株）田中工務店 辞退 辞退9

（株）西村住建商事 不参 不参10

（株）舞鶴田中組 辞退 辞退11

落 札 者

（株）西工舎

入札書記載金額 \8,250,000

落札金額（     %加算） \9,075,000

予定価格（消費税抜き） \8,830,000

\8,042,000

10

最低制限価格(消費税抜き)

1/1 ページ
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工 事 名：林道三浜空山線災害復旧工事

工事場所 ：舞鶴市字小橋地内

請負額(当初)：18,077,400円

請負額(変更)：28,301,900円

工期 (当初)：令和5年12月5日～令和6年 3月29日

工期 (変更)：令和5年12月5日～令和6年10月31日

受 注 者：谷口建設株式会社

工事目的 ：令和5年5月6日から8日発生5月豪雨災害により被災

した林道施設の復旧を行うもの。

m28350
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起点

終点

施工位置図
施工箇所

舞鶴自然
文化園

至 三浜
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被災状況（当初）

・撮影日 令和5年6月15日

・工事請負契約日 令和5年12月4日
・冬季積雪のため、雪解け後（4月頃）に着手する旨協議。
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契約期間中の降雨により増破
・雪解け後、現地確認を行ったところ、隣接部の崩壊を確認。
・被災原因は4月8日18時～4月9日18時の降雨（累加雨量79㎜）と推定。

・撮影日 令和6年4月11日

m28350
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施工数量の変更

【変更数量】
工事延長 L=27.0m➡ 55.6m
崩土撤去 V=586㎥➡1,006㎥
切土量 V=232㎥➡ 323㎥
法面工 V=719㎡➡1,008㎡

・府、国との協議により、事業変更が承認された。

【請負金額】
当初 18,077,400円
変更 28,301,900円
増額 10,224,500円（56.6%増）

電柱

ネット

T.2

T.1

T.3

二ホンカイ76
西空山76

NO
.0

0
+5

.0

0+
11

.0

0
+1

7.
0

NO
.1

1
+4

.0

NO
.1

+7
.0

L
3L3L3L
3

380

385

390

395

39
5

40
0

400

39
0

38
5

38
0

37
5

390

385

380

374.00

375.19

374.62

375.46

376.01

389.01

393.51

381.01

376.89

377.38

376.47

377.03

376.53

399.47

土砂

至
三浜

至 空山公園

378.77

395.06

391.37

397.51

378.86

387.25

384.43

392.09

385.73

As

As

林道三浜空山線

387.53

382.73

389.92

383.43

N=
1:

1 .
2

N
=
1
:
0.

8

NO.0+25.8
373.973

NO.0-25.8

NO.0-28.6

NO.0-12.9

全体延長 L=55.6m

追加面積 A=289.0m2

追
加
延
長

L=
28
.6
m

当初面積 A=719.0m2

当初延長 L=27.0m
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抽 出 事 案 説 明 書 

(条件付一般競争入札) 

工事名 林道三浜空山線災害復旧工事 

工事概要 別紙のとおり 

入札参加資格 
(主な資格要件) 

・舞鶴市内に建設業法第３条の規定に基づく本店を有する者 

・令和５年度舞鶴市建設工事競争入札参加資格者のうち、公告日現在、

「土木一式工事」の「Ａ等級」に認定されている者（当該資格審査

に伴う建設工事入札参加資格審査結果通知書における総合点数が94

0点未満の者であること。） 

入札参加資格設定の経緯及

び理由 

「舞鶴市公共工事に係る条件付一般競争入札実施要領」に基づき設定。 

令和5年10月27日競争入札参加者資格等審査委員会決裁にて上記の資

格要件を承認した。 

入札参加資格があると認め
た業者数 (申込業者数) 

 １０者 

入札参加資格がないと認
め た 業 者 数 とその理由 

 なし 

入札経過 

(電子入札システム) 

公告日    令和5年11月7日 

参加申請締切 令和5月11月17日 

競争参加資格確認通知 令和5年11月20日 

入札(開札)日 令和5年11月28日 

入札参加業者 7者 

入札結果 

・予定価格(税抜)   18,315,000円 （事前公表）（税込20,146,500円） 
・最低制限価格(税抜) 16,432,000円 （事後公表）（変動後） 

（当初の最低制限価格 16,485,000円） 

・落札金額(税抜)   16,434,000円  (税込18,077,400円) 

・落札業者  舞鶴市字岡田由里955-2 

谷口建設株式会社 

・入札結果表 別紙のとおり 

・契約日   令和5年12月4日 

備考 変更後契約金額（税込） 28,301,900円 

 

No.5 

―7－ 

m28350
6頁



入　札　結　果　表

工 事 名 林道三浜空山線災害復旧工事

場 　 　 　 　 　 　 所 舞鶴市字小橋地内

入 札 年 月 日 2023年11月28日(火) 10:30

業 者 名 １ ２ ３ 備考

(電子入札システム)入 札 執 行 場 所

(株)赤星工業
16,447,000

1

(株)伊藤組 辞退 辞退2

(有)倉橋興業
16,458,000

3

大進工業(株) 失格

16,396,000

失格4

(株)滝口工務店
16,456,000

5

谷口建設(株)
16,434,000

落札6

(株)常盤 辞退 辞退7

(株)ホクタン建設工業 失格

16,419,000

失格8

北都開発(株) 失格

16,420,000

失格9

(有)山内道路 辞退 辞退10

落 札 者

谷口建設(株)

入札書記載金額 \16,434,000

落札金額（     %加算） \18,077,400

予定価格（消費税抜き） \18,315,000

\16,432,000

10

当初の最低制限価格　16,485,000円

（変動後）

最低制限価格(消費税抜き)

1/1 ページ
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入札発注工事一覧表（Ｒ5下半期）　　
(期間:令和5年10月～令和6年3月分)  　 P1～5
入札発注工事一覧表（Ｒ6上半期）　　
(期間:令和5年10月～令和6年3月分)  　 P6～10

抽出案件一覧 P11

資料３



Ｒ5下半期 入札工事一覧（再度抽出 変更率降順） Ｒ6.12再度抽出 R6.6抽出時点 差
No 課名 件名 大業種 落札業者 予定価格（当

初税抜）
落札率 入札書記

載金額
（税抜）

落札金額
（当初・
税込）

契約額
（変更後
含む・税
込）

変更率 契約額（変更
後含む・税
込）

変更率 委員会
抽出

増減 入札日 指名
業者
数

辞退
者数

最低
制限
価格
未満
の者

入札
回数

契約内
容

くじ
決定

下1 農林水産
振興課

林道三浜空山線災害
復旧工事

土木一式
工事

谷口建設
（株）

¥18,315,000 89.7% ¥16,434,000 ¥18,077,400 ¥28,301,900 56.6% ¥18,077,400 0.0% 56.6% R5.11.28 10 3 3 1 一般
（電
子）

下2 水道整備
課

福元橋水管橋架設替
工事

水道施設
工事

（有）協
和設備

¥4,480,000 90.8% ¥4,070,000 ¥4,477,000 ¥5,725,500 27.9% ¥5,725,500 27.9% 0.0% R6.1.31 5 3 1 指名
（電
子）

下3 土木課 舞鶴自然文化園アジ
サイ園整備工事

土木一式
工事

（株）起
動工業

¥1,505,000 88.9% ¥1,338,000 ¥1,471,800 ¥1,879,900 27.7% ¥1,879,900 27.7% 0.0% R5.11.1 12 5 1 1 指名
（電
子）

くじ

下4 土木課 鹿原多門院線道路改
良工事

土木一式
工事

（株）千
坂土木

¥3,983,000 89.3% ¥3,556,000 ¥3,911,600 ¥4,983,000 27.4% ¥4,983,000 27.4% 0.0% R5.11.1 17 9 6 1 指名
（電
子）

下5 水道整備
課

浜配水管布設替工事 水道施設
工事

（株）興
星建設

¥57,350,000 90.5% ¥51,893,000 ¥57,082,300 ¥70,260,300 23.1% ¥57,082,300 0.0% 23.1% R6.2.28 15 1 7 1 一般
（電
子）

下6 土木課 中山線他道路施設修
繕工事

土木一式
工事

（有）池
姫建設

¥3,789,000 89.5% ¥3,392,000 ¥3,731,200 ¥4,591,400 23.1% ¥3,825,800 2.5% 20.5% R6.2.28 17 14 2 1 指名
（電
子）

下7 資産マネ
ジメント
推進課

赤れんがパーク駐輪
場他整備工事

建築一式
工事

北都開発
（株）

¥20,330,000 90.9% ¥18,486,000 ¥20,334,600 ¥23,998,700 18.0% ¥23,998,700 18.0% 0.0% R5.11.28 2 1 1 一般
（電
子）

下8 水道整備
課

小原第2ポンプ所災害
復旧工事

土木一式
工事

足立管工
業（株）

¥1,832,000 89.5% ¥1,640,000 ¥1,804,000 ¥2,108,700 16.9% ¥2,108,700 16.9% 0.0% R5.12.19 17 13 1 指名
（電
子）

下9 土木課 五條通線他（高潮）
排水ポンプ設置工事

機械器具
設置工事

ヤマキ建
鉄（株）

¥7,390,000 90.0% ¥6,652,000 ¥7,317,200 ¥8,467,800 15.7% ¥7,317,200 0.0% 15.7% R6.3.22 14 8 3 1 指名
（電
子）

下10 土木課 相生橋（上安久通
線）橋梁長寿命化補
修工事

土木一式
工事

古川建設
（株）

¥77,021,000 89.9% ¥69,210,000 ¥76,131,000 ¥86,175,100 13.2% ¥76,131,000 0.0% 13.2% R5.12.27 12 4 1 一般
（電
子）

下11 水道整備
課

給水装置工事申請に
伴う倉谷配水管布設
工事

水道施設
工事

（有）谷
田工営

¥7,830,000 89.6% ¥7,018,000 ¥7,719,800 ¥8,566,800 11.0% ¥7,719,800 0.0% 11.0% R6.2.28 5 1 1 1 一般
（電
子）
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No 課名 件名 大業種 落札業者 予定価格（当
初税抜）

落札率 入札書記
載金額
（税抜）

落札金額
（当初・
税込）

契約額
（変更後
含む・税
込）

変更率 契約額（変更
後含む・税
込）

変更率 委員会
抽出

増減 入札日 指名
業者
数

辞退
者数

最低
制限
価格
未満
の者

入札
回数

契約内
容

くじ
決定

下12 資産マネ
ジメント
推進課

倉梯小学校教室棟長
寿命化改修（受変電
設備）工事

電気工事 （株）京
栄電工

¥71,300,000 91.7% ¥65,397,000 ¥71,936,700 ¥79,090,000 9.9% ¥71,936,700 0.0% 9.9% R5.11.29 8 1 6 1 一般
（電
子）

下13 水道整備
課

小橋浄水場原水濁度
計更新工事

電気工事 （株）マ
イギ

¥2,549,000 91.4% ¥2,329,000 ¥2,561,900 ¥2,781,900 8.6% ¥2,561,900 0.0% 8.6% R5.12.26 2 1 1 一般
（電
子）

下14 水道整備
課

清美が丘他配水管布
設替工事

水道施設
工事

浦川設備
工業
（株）

¥27,620,000 99.9% ¥27,600,000 ¥30,360,000 ¥32,832,800 8.1% ¥30,360,000 0.0% 抽出済 8.1% R6.2.28 10 9 1 一般
（電
子）

下15 水道整備
課

雨水幹線整備工事に
伴う寺内配水管移設
工事

水道施設
工事

浦川設備
工業
（株）

¥6,760,000 89.6% ¥6,059,000 ¥6,664,900 ¥7,187,400 7.8% ¥6,664,900 0.0% 7.8% R6.2.28 6 2 1 1 一般
（電
子）

くじ

下16 土木課 小俣滝ケ宇呂線法面
対策工事

土木一式
工事

（有）本
成建設

¥5,787,000 89.5% ¥5,178,000 ¥5,695,800 ¥6,116,000 7.4% ¥5,695,800 0.0% 7.4% R6.3.22 12 1 8 1 一般
（電
子）

下17 土木課 荒倉1号橋（奥川線）
他1橋 橋梁長寿命化
補修工事

土木一式
工事

足立管工
業（株）

¥4,318,000 88.0% ¥3,798,000 ¥4,177,800 ¥4,469,300 7.0% ¥4,469,300 7.0% 0.0% R5.11.2 17 11 1 指名
（電
子）

下18 土木課 溝尻多門院線道路改
良工事

土木一式
工事

（株）伊
藤組

¥45,442,000 90.2% ¥40,997,000 ¥45,096,700 ¥48,183,300 6.8% ¥45,096,700 0.0% 6.8% R5.12.27 13 6 1 一般
（電
子）

下19 水道整備
課

大内野町配水管修繕
工事

水道施設
工事

（有）谷
田工営

¥8,000,000 89.6% ¥7,170,000 ¥7,887,000 ¥8,389,700 6.4% ¥8,389,700 6.4% 0.0% R5.11.29 9 1 5 1 一般
（電
子）

下20 土木課 中川道線他舗装修繕
工事

舗装工事 （株）石
田組

¥4,847,000 88.9% ¥4,310,000 ¥4,741,000 ¥5,011,600 5.7% ¥5,011,600 5.7% 0.0% R6.1.31 9 7 1 一般
（電
子）

下21 土木課 八島公園他照明施設
改修工事

電気工事 阪本建設
（有）

¥3,110,000 89.2% ¥2,774,000 ¥3,051,400 ¥3,194,400 4.7% ¥3,194,400 4.7% 0.0% R5.11.28 8 6 1 1 指名
（電
子）

下22 土木課 赤れんがパーク周辺
駐車場整備工事

土木一式
工事

山内道路･
シグマ特
定建設工
事共同企
業体

¥136,274,000 91.2% ¥124,333,000 ¥136,766,300 ¥142,187,100 4.0% ¥
136,766,300

0.0% 抽出済 4.0% R5.11.28 11 10 1 一般
（電
子）
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No 課名 件名 大業種 落札業者 予定価格（当
初税抜）
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入札
回数

契約内
容

くじ
決定

下23 農林水産
振興課

有害鳥獣一時保管庫
（平地区）建設工事

建築一式
工事

（有）池
姫建設

¥3,610,000 91.5% ¥3,304,000 ¥3,634,400 ¥3,754,300 3.3% ¥3,754,300 3.3% 0.0% R5.11.28 10 6 1 1 指名
（電
子）

下24 水道整備
課

引土配水管布設替工
事

水道施設
工事

（株）前
川管工事
工業所

¥14,700,000 89.8% ¥13,194,000 ¥14,513,400 ¥14,917,100 2.8% ¥14,917,100 2.8% 0.0% R5.12.26 11 2 4 1 一般
（電
子）

下25 土木課 長谷線交通安全施設
設置工事

土木一式
工事

（有）池
姫建設

¥1,889,000 89.0% ¥1,682,000 ¥1,850,200 ¥1,854,600 0.2% ¥1,854,600 0.2% 0.0% R6.2.28 17 12 1 指名
（電
子）

くじ

下26 土木課 共楽公園照明施設更
新工事

電気工事 （有）泉
電気工業
所

¥6,391,000 89.5% ¥5,721,000 ¥6,293,100 ¥6,293,100 0.0% ¥6,293,100 0.0% 0.0% R5.11.1 2 1 1 一般
（電
子）

下27 資産マネ
ジメント
推進課

舞鶴市庁舎直流電源
設備改修工事

電気工事 松本電業
（株）

¥12,830,000 91.2% ¥11,700,000 ¥12,870,000 ¥12,870,000 0.0% ¥12,870,000 0.0% 0.0% R5.11.1 5 1 2 1 一般
（電
子）

下28 資産マネ
ジメント
推進課

西舞鶴駅前バス案内
所移転整備工事

建築一式
工事

（株）大
滝工務店

¥16,780,000 91.4% ¥15,338,000 ¥16,871,800 ¥16,871,800 0.0% ¥16,871,800 0.0% 0.0% R5.11.2 2 1 一般
（電
子）

下29 資産マネ
ジメント
推進課

舞鶴西総合会館高圧
受変電設備改修工事

電気工事 弥栄電設
工業
（株）

¥33,780,000 93.5% ¥31,584,000 ¥34,742,400 ¥34,742,400 0.0% ¥34,742,400 0.0% 0.0% R5.11.2 5 2 2 1 一般
（電
子）

下30 水道整備
課

市内一円送水流量計
設置工事

電気工事 （有）山
陰電気工
業社

¥7,240,000 99.9% ¥7,230,000 ¥7,953,000 ¥7,953,000 0.0% ¥7,953,000 0.0% 抽出済 0.0% R5.11.28 1 1 一般
（電
子）

下31 土木課 赤れんがパーク周辺
（海側）園路整備工
事

土木一式
工事

今村工業
（株）

¥81,239,000 90.6% ¥73,640,000 ¥81,004,000 ¥81,004,000 0.0% ¥81,004,000 0.0% 0.0% R5.11.29 15 1 一般
（電
子）

下32 土木課 白杉マキ山線災害復
旧工事

土木一式
工事

（株）瀬
野工業

¥2,427,000 89.5% ¥2,173,000 ¥2,390,300 ¥2,390,300 0.0% ¥2,390,300 0.0% 0.0% R5.12.7 17 10 4 1 指名
（電
子）

くじ

下33 土木課 下倉川災害復旧工事
他1件（合冊）

土木一式
工事

佐伯工業
（株）

¥6,864,000 89.4% ¥6,135,000 ¥6,748,500 ¥6,748,500 0.0% ¥6,639,600 -1.6% 1.6% R5.12.7 10 8 1 一般
（電
子）
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No 課名 件名 大業種 落札業者 予定価格（当
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入札
回数

契約内
容

くじ
決定

下34 土木課 瀬ヶ谷川（その１）
災害復旧工事他1件
（合冊）

土木一式
工事

（株）テ
クノ

¥11,505,000 89.3% ¥10,278,000 ¥11,305,800 ¥11,305,800 0.0% ¥12,160,500 7.6% -7.6% R5.12.7 9 1 4 1 一般
（電
子）

下35 土木課 原谷川災害復旧工事 土木一式
工事

（株）小
谷工務店

¥8,398,000 89.0% ¥7,476,000 ¥8,223,600 ¥8,223,600 0.0% ¥8,223,600 0.0% 0.0% R5.12.19 11 2 1 一般
（電
子）

下36 土木課 西ノ谷川護岸改修工
事他4件（合併）

土木一式
工事

今村工業
（株）

¥37,134,000 90.0% ¥33,420,000 ¥36,762,000 ¥36,762,000 0.0% ¥36,762,000 0.0% 0.0% R5.12.19 8 1 2 1 一般
（電
子）

下37 土木課 小原川災害復旧工事
他2件（合併）

土木一式
工事

（株）ホ
クタン建
設工業

¥34,192,000 90.1% ¥30,815,000 ¥33,896,500 ¥33,896,500 0.0% ¥33,485,100 -1.2% 1.2% R5.12.19 9 5 1 1 一般
（電
子）

下38 資産マネ
ジメント
推進課

旧由良川中学校他受
電設備改修工事

電気工事 阪本建設
（有）

¥3,270,000 100.0% ¥3,270,000 ¥3,597,000 ¥3,597,000 0.0% ¥3,597,000 0.0% 抽出済 0.0% R5.12.26 8 6 1 1 指名
（電
子）

下39 資産マネ
ジメント
推進課

倉梯小学校管理棟空
調設備他改修工事

管工事 （株）丹
和

¥19,850,000 95.0% ¥18,857,000 ¥20,742,700 ¥20,742,700 0.0% ¥20,742,700 0.0% 0.0% R5.12.26 1 1 一般
（電
子）

下40 下水道整
備課

西浄化センター雑用
水給水ユニットポン
プ更新工事

機械器具
設置工事

岡安設備
工業
（有）

¥6,479,000 89.7% ¥5,812,000 ¥6,393,200 ¥6,393,200 0.0% ¥6,393,200 0.0% 0.0% R5.12.27 14 11 1 指名
（電
子）

下41 土木課 和泉通線（その2）道
路改良工事他2件（合
併）

土木一式
工事

（有）丸
山土木

¥24,097,000 89.5% ¥21,566,000 ¥23,722,600 ¥23,722,600 0.0% ¥23,722,600 0.0% 0.0% R5.12.27 13 1 8 1 一般
（電
子）

下42 土木課 大呂地区内水路災害
復旧工事他2件（合
併）

土木一式
工事

（株）滝
口工務店

¥27,909,000 90.2% ¥25,162,000 ¥27,678,200 ¥27,678,200 0.0% ¥27,678,200 0.0% 0.0% R5.12.27 8 6 1 1 一般
（電
子）

下43 土木課 溝尻多門院線区画線
設置工事

塗装工事 （株）セ
キエイ

¥2,103,000 88.1% ¥1,853,000 ¥2,038,300 ¥2,038,300 0.0% ¥2,038,300 0.0% 0.0% R6.1.31 12 2 5 1 指名
（電
子）

くじ

下44 水道整備
課

久田美川水管橋災害
復旧工事

水道施設
工事

（有）協
和設備

¥2,430,000 90.5% ¥2,200,000 ¥2,420,000 ¥2,420,000 0.0% ¥2,420,000 0.0% 0.0% R6.1.31 5 3 1 指名
（電
子）
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No 課名 件名 大業種 落札業者 予定価格（当
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入札
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契約内
容

くじ
決定

下45 資産マネ
ジメント
推進課

舞鶴市総合文化会館
冷却水ポンプモータ
取替工事

電気工事 阪本建設
（有）

¥3,230,000 95.0% ¥3,068,000 ¥3,374,800 ¥3,374,800 0.0% ¥3,374,800 0.0% 0.0% R6.1.31 8 6 1 1 指名
（電
子）

下46 浸水対策
課

引土地区他逆流防止
施設設置（第23-1）
工事他1件（合併）

土木一式
工事

産和建設
（株）

¥15,581,000 99.5% ¥15,500,000 ¥17,050,000 ¥17,050,000 0.0% ¥15,741,000 -7.7% 抽出済 7.7% R6.1.31 11 9 1 一般
（電
子）

下47 都市計画
課

公営住宅（浮島団地
101号）空家修繕工事

建築一式
工事

（株）上
野工務店

¥1,570,000 91.1% ¥1,430,000 ¥1,573,000 ¥1,573,000 0.0% ¥1,573,000 0.0% 0.0% R6.3.22 10 7 1 指名
（電
子）

下48 土木課 養老通線他照明灯修
繕工事

電気工事 （有）泉
電気工業
所

¥5,519,000 88.9% ¥4,908,000 ¥5,398,800 ¥5,398,800 0.0% ¥5,398,800 0.0% 0.0% R6.3.22 2 1 一般
（電
子）

下49 農林水産
振興課

林道滝ノ内線（１号
箇所）災害復旧工事
他３件（合冊）

土木一式
工事

（株）友
興

¥41,084,000 90.4% ¥37,121,000 ¥40,833,100 ¥40,833,100 0.0% ¥40,905,700 0.2% -0.2% R6.3.22 7 3 1 1 一般
（電
子）

下50 農林水産
振興課

林道奥山線（１号箇
所）災害復旧工事 他
11件（合冊）

土木一式
工事

谷口建設
（株）

¥38,136,000 94.4% ¥36,000,000 ¥39,600,000 ¥39,600,000 0.0% ¥39,600,000 0.0% 0.0% R6.3.22 10 3 5 1 一般
（電
子）

下51 土木課 赤れんがパーク周辺
駐車場電気設備整備
工事

電気工事 松本電業
（株）

¥48,189,000 91.4% ¥44,050,000 ¥48,455,000 ¥48,214,100 -0.5% ¥48,455,000 0.0% -0.5% R5.11.28 9 2 6 1 一般
（電
子）

下52 土木課 京田下近線災害復旧
工事

土木一式
工事

日建土木
（株）

¥12,918,000 89.4% ¥11,550,000 ¥12,705,000 ¥12,463,000 -1.9% ¥12,463,000 -1.9% 0.0% R5.12.7 12 1 7 1 一般
（電
子）

下53 土木課 愛宕中三号橋（愛宕
中町1号線）他安全施
設設置工事

土木一式
工事

（有）石
橋塗装工
業

¥2,789,000 87.9% ¥2,452,000 ¥2,697,200 ¥2,607,000 -3.3% ¥2,697,200 0.0% -3.3% R6.2.28 17 9 2 1 指名
（電
子）
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入札発注工事一覧表（期間　令和6年4月～令和6年9月分）

No 課名 件名 大業種 落札業者 予定価格（当初
税抜）

落札
率

入札書記載金
額（税抜）

落札金額（当初・
税込）

契約額（変更後
含む・税込）

変更率 入札日 申請・
指名業
者数

辞退
者数

最低制
限価格
未満の
者

入札
回数

契約内
容

備考

1
 都市計
画課

赤れんがパーク園路（その
２）整備工事

土木一
式工事

シンコー・常盤
特定建設工事
共同企業体

¥132,348,000 90.9% ¥120,340,000 ¥132,374,000 ¥148,837,700 12.4% R6.9.10 9 1 1 一般
（電子）

2
 都市計
画課

赤れんがパーク園路（その
１）整備工事

土木一
式工事

永田・藤岡特定
建設工事共同
企業体

¥132,118,000 91.0% ¥120,200,000 ¥132,220,000 ¥143,191,400 8.3% R6.9.5 10 2 1 一般
（電子）

3
 土木課 境谷橋（引土境谷線）A1橋

台工事
土木一
式工事

シンコー・京舞
特定建設工事
共同企業体

¥98,379,000 90.2% ¥88,700,000 ¥97,570,000 ¥97,570,000 0.0% R6.7.31 9 3 1 一般
（電子）

4
 土木課 相生橋（上安久通線）橋梁

長寿命化補修（その２）工
事

土木一
式工事

（株）総進建設
工業

¥69,985,000 89.7% ¥62,753,000 ¥69,028,300 ¥69,028,300 0.0% R6.7.29 7 1 一般
（電子）

5
 農林水
産基盤
整備課

竜宮浜漁港（三浜地区）施
設長寿命化工事

土木一
式工事

今村工業（株） ¥44,944,000 90.8% ¥40,820,000 ¥44,902,000 ¥44,902,000 0.0% R6.6.5 8 1 1 一般
（電子）

6
 土木課 蒲江川他護岸改修工事 土木一

式工事
日建土木（株） ¥15,751,000 89.7% ¥14,122,000 ¥15,534,200 ¥15,534,200 0.0% R6.10.1 13 9 1 一般

（電子）

7
 農林水
産基盤
整備課

宮谷池（溝尻）廃池工事 土木一
式工事

（株）ダイコウ建
設工業

¥13,840,000 90.3% ¥12,500,000 ¥13,750,000 ¥17,479,000 27.1% R6.5.31 13 2 9 1 一般
（電子）

8
 土木課 平宮川他河川修繕工事 土木一

式工事
阪本建設（有） ¥13,635,000 95.0% ¥12,953,000 ¥14,248,300 ¥14,248,300 0.0% R6.9.30 11 9 1 一般

（電子）

9
 土木課 鎌風呂３号線他道路整備

工事
土木一
式工事

（株）テクノ ¥13,283,000 89.6% ¥11,897,000 ¥13,086,700 ¥13,086,700 0.0% R6.8.28 14 4 1 一般
（電子）

くじ

10
 下水道
整備課

公共下水道管路改築（浜第
23-1）工事

土木一
式工事

（株）大建 ¥11,016,000 89.4% ¥9,846,000 ¥10,830,600 ¥10,945,000 1.1% R6.8.29 12 3 1 一般
（電子）

11
 土木課 田中谷線他市内一円交通

安全施設設置工事
土木一
式工事

（株）テクノ ¥9,932,000 88.6% ¥8,802,000 ¥9,682,200 ¥9,682,200 0.0% R6.7.30 14 10 1 一般
（電子）

12
 土木課 朝来西公園他遊戯施設更

新工事
土木一
式工事

（株）瀬野工業 ¥9,307,000 89.4% ¥8,317,000 ¥9,148,700 ¥9,148,700 0.0% R6.10.1 10 2 1 1 一般
（電子）

13
 農林水
産基盤
整備課

林道上漆原線路面改良工
事

土木一
式工事

日建土木（株） ¥9,076,000 89.2% ¥8,097,000 ¥8,906,700 ¥9,727,300 9.2% R6.6.27 15 8 1 一般
（電子）

14
 土木課 鹿原多門院線（その２）道

路改良工事
土木一
式工事

佐伯工業（株） ¥8,955,000 89.3% ¥7,995,000 ¥8,794,500 ¥8,794,500 0.0% R6.8.29 12 1 1 1 一般
（電子）

15
 土木課 和泉通線道路改良工事 土木一

式工事
（株）小谷工務
店

¥8,802,000 89.4% ¥7,872,000 ¥8,659,200 ¥9,588,700 10.7% R6.9.30 9 1 7 1 一般
（電子）

16
 土木課 八丁通線他道路施設修繕

工事
土木一
式工事

大正建材（株） ¥8,752,000 89.4% ¥7,822,000 ¥8,604,200 ¥8,638,300 0.4% R6.5.2 11 4 1 一般
（電子）

m28350
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17
 土木課 野原大山線他道路施設修

繕工事
土木一
式工事

（有）菱田組 ¥6,854,000 89.3% ¥6,120,000 ¥6,732,000 ¥7,938,700 17.9% R6.7.31 11 6 1 一般
（電子）

くじ

18
 土木課 志高地区排水路整備工事 土木一

式工事
（有）京都扇グ
リーン

¥6,157,000 89.0% ¥5,480,000 ¥6,028,000 ¥6,028,000 0.0% R6.8.28 11 2 1 1 一般
（電子）

19
 下水道
整備課

公共下水道管布設（泉源寺
第31）工事

土木一
式工事

（有）菱田組 ¥5,991,000 89.3% ¥5,349,000 ¥5,883,900 ¥6,579,100 11.8% R6.7.30 10 9 1 一般
（電子）

20
 土木課 久田美線他道路施設修繕

工事
土木一
式工事

大正建材（株） ¥5,428,000 89.3% ¥4,849,000 ¥5,333,900 ¥4,681,600 -12.2% R6.6.27 10 1 1 一般
（電子）

21
 土木課 舞鶴自然文化園獣害防止

フェンス修繕工事
土木一
式工事

（株）起動工業 ¥4,217,000 88.9% ¥3,751,000 ¥4,126,100 ¥4,317,500 4.6% R6.5.31 17 8 3 1 指名
（電子）

最低制限
価格変動
適用

22
 下水道
整備課

公共下水道管布設（喜多第
31）工事

土木一
式工事

（有）河英興業 ¥3,918,000 89.1% ¥3,492,000 ¥3,841,200 ¥4,363,700 13.6% R6.5.30 17 9 2 1 指名
（電子）

23
 農林水
産基盤
整備課

久田美地区小規模治山工
事

土木一
式工事

（有）池姫建設 ¥3,221,000 89.1% ¥2,870,000 ¥3,157,000 ¥3,157,000 0.0% R6.7.30 17 12 3 1 指名
（電子）

24
 農林水
産基盤
整備課

竜宮浜漁港海岸（小橋地
区）保全対策工事

土木一
式工事

（株）山栄 ¥2,942,000 90.0% ¥2,647,000 ¥2,911,700 ¥2,911,700 0.0% R6.7.30 17 11 5 1 指名
（電子）

25
 土木課 天台新町ちびっこ広場他遊

戯施設更新工事
土木一
式工事

（株）山栄 ¥2,603,000 89.2% ¥2,323,000 ¥2,555,300 ¥2,555,300 0.0% R6.9.30 17 11 3 1 指名
（電子）

26
 下水道
整備課

防火水槽撤去工事 土木一
式工事

（株）千坂土木 ¥2,261,000 89.2% ¥2,016,000 ¥2,217,600 ¥2,470,600 11.4% R6.7.31 17 11 1 1 指名
（電子）

27
 農林水
産基盤
整備課

林道三浜空山線不法投棄
防止柵設置工事

土木一
式工事

（株）正楽寺工
業

¥1,636,000 88.8% ¥1,453,000 ¥1,598,300 ¥1,598,300 0.0% R6.8.28 14 4 1 1 指名
（電子）

28
 農林水
産基盤
整備課

城屋地区農地災害復旧工
事

土木一
式工事

（株）ミライテック ¥1,413,000 88.8% ¥1,255,000 ¥1,380,500 ¥1,322,200 -4.2% R6.7.30 14 5 1 1 指名
（電子）

くじ

29
 資産マ
ネジメン
ト推進課

舞鶴市西消防署庁舎新築
工事

建築一
式工事

金下・田中・西
工舎特定建設
工事共同企業

¥1,510,000,000 91.6% ¥1,383,160,000 ¥1,521,476,000 ¥1,521,476,000 0.0% R6.5.17 2 1 1 一般
（電子）

最低制限
価格変動
適用

30
 資産マ
ネジメン
ト推進課

公営住宅(白鳥団地１号棟)
外壁長寿命化改修工事

建築一
式工事

エムケイ建設
（株）

¥51,170,000 91.4% ¥46,777,000 ¥51,454,700 ¥51,454,700 0.0% R6.7.31 9 1 1 一般
（電子）

31
 資産マ
ネジメン
ト推進課

中分団車庫新築工事 建築一
式工事

（株）総進建設
工業

¥32,680,000 91.3% ¥29,850,000 ¥32,835,000 ¥32,912,000 0.2% R6.6.27 5 2 1 一般
（電子）

32
 資産マ
ネジメン
ト推進課

加佐公民館トイレ改修工事 建築一
式工事

（株）総進建設
工業

¥19,740,000 91.0% ¥17,955,000 ¥19,750,500 ¥19,750,500 0.0% R6.10.1 4 1 1 1 一般
（電子）
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33
 資産マ
ネジメン
ト推進課

三浜海浜施設改修工事 建築一
式工事

エムケイ建設
（株）

¥18,220,000 91.6% ¥16,690,000 ¥18,359,000 ¥19,704,300 7.3% R6.8.29 3 1 1 一般
（電子）

34
 資産マ
ネジメン
ト推進課

伊佐津川運動公園更衣室
新築工事

建築一
式工事

北都開発（株） ¥16,390,000 90.8% ¥14,880,000 ¥16,368,000 ¥16,368,000 0.0% R6.9.30 3 1 1 一般
（電子）

35
 資産マ
ネジメン
ト推進課

公営住宅(浮島団地)天井
改修工事

建築一
式工事

エムケイ建設
（株）

¥13,510,000 91.4% ¥12,344,000 ¥13,578,400 ¥13,578,400 0.0% R6.8.28 3 1 1 1 一般
（電子）

36
 資産マ
ネジメン
ト推進課

赤れんが博物館外部塗装
工事

建築一
式工事

新和建設（株） ¥11,910,000 91.4% ¥10,880,000 ¥11,968,000 ¥12,287,000 2.7% R6.6.27 2 1 1 一般
（電子）

37
 資産マ
ネジメン
ト推進課

大丹生コミュニティセンター
プールサイド改修工事

建築一
式工事

（有）芝原塗装
店

¥4,800,000 91.7% ¥4,400,000 ¥4,840,000 ¥4,912,600 1.5% R6.7.30 1 1 一般
（電子）

38
 資産マ
ネジメン
ト推進課

舞鶴引揚記念館玄関橋改
修工事

建築一
式工事

（株）真下工務
店

¥3,550,000 91.0% ¥3,231,000 ¥3,554,100 ¥3,554,100 0.0% R6.9.30 3 1 一般
（電子）

39
 資産マ
ネジメン
ト推進課

舞鶴市西消防署庁舎新築
（電気設備）工事

電気工
事

技電・舞鶴計器
特定建設工事
共同企業体

¥235,800,000 91.4% ¥215,600,000 ¥237,160,000 ¥237,160,000 0.0% R6.8.9 5 2 1 一般
（電子）

40
 土木課 千歳トンネル（平瀬崎線）照

明施設更新工事
電気工
事

岩田電気（株） ¥58,999,000 90.0% ¥53,111,000 ¥58,422,100 ¥58,422,100 0.0% R6.10.1 10 3 1 一般
（電子）

41
 資産マ
ネジメン
ト推進課

舞鶴市役所庁舎防災設備
改修工事

電気工
事

松本電業（株） ¥24,960,000 91.2% ¥22,760,000 ¥25,036,000 ¥25,036,000 0.0% R6.8.29 6 1 1 一般
（電子）

42
 資産マ
ネジメン
ト推進課

高野小学校青葉中学校高
圧受変電設備改修工事

電気工
事

（有）泉電気工
業所

¥8,930,000 91.3% ¥8,151,000 ¥8,966,100 ¥8,966,100 0.0% R6.8.28 3 1 一般
（電子）

43
 下水道
整備課

西・神崎浄化センター高圧
ケーブル更新工事

電気工
事

（有）泉電気工
業所

¥2,910,000 97.9% ¥2,850,000 ¥3,135,000 ¥3,135,000 0.0% R6.7.31 2 1 1 一般
（電子）

44
 資産マ
ネジメン
ト推進課

親海公園漁村活性化セン
ター高圧受変電設備改修
工事

電気工
事

（有）泉電気工
業所

¥2,560,000 90.8% ¥2,324,000 ¥2,556,400 ¥2,556,400 0.0% R6.7.30 9 7 1 1 指名
（電子）

45
 下水道
整備課

農業集落排水施設（大丹生
第23-2）工事

電気工
事

阪本建設（有） ¥2,492,000 89.5% ¥2,231,000 ¥2,454,100 ¥2,454,100 0.0% R6.9.30 8 6 1 1 指名
（電子）

46
 資産マ
ネジメン
ト推進課

舞鶴市西消防署庁舎新築
(機械設備)工事

管工事 鶴美・マイベイ
特定建設工事
共同企業体

¥102,700,000 95.0% ¥97,558,000 ¥107,313,800 ¥107,313,800 0.0% R6.9.30 2 1 一般
（電子）

47
 資産マ
ネジメン
ト推進課

加佐公民館トイレ改修(機
械設備)工事

管工事 岡安設備工業
（有）

¥21,620,000 91.6% ¥19,800,000 ¥21,780,000 ¥21,780,000 0.0% R6.10.1 3 1 1 一般
（電子）

48
 資産マ
ネジメン
ト推進課

公営住宅（森日の出団地）
受水槽改修工事

管工事 鶴美建設（株） ¥16,580,000 91.6% ¥15,180,000 ¥16,698,000 ¥16,698,000 0.0% R6.6.26 5 3 1 一般
（電子）
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49
 資産マ
ネジメン
ト推進課

商工観光センター2階事務
室空調設備改修工事

管工事 新和建設（株） ¥8,230,000 91.4% ¥7,520,000 ¥8,272,000 ¥8,272,000 0.0% R6.10.1 8 1 4 1 一般
（電子）

50
 下水道
整備課

合併処理浄化槽設置（和田
地区他）工事

管工事 足立管工業
（株）

¥4,080,000 89.7% ¥3,661,000 ¥4,027,100 ¥4,180,000 3.8% R6.6.26 9 6 1 指名
（電子）

51
 下水道
整備課

合併処理浄化槽設置（水間
地区他)工事

管工事 足立管工業
（株）

¥3,930,000 89.7% ¥3,524,000 ¥3,876,400 ¥3,876,400 0.0% R6.7.31 9 6 1 指名
（電子）

52
 下水道
整備課

合併処理浄化槽設置（地頭
地区他）工事

管工事 （有）協和設備 ¥3,700,000 89.7% ¥3,319,000 ¥3,650,900 ¥3,650,900 0.0% R6.5.30 10 4 2 1 指名
（電子）

53
 資産マ
ネジメン
ト推進課

明倫地域放課後児童第1ク
ラブ空調設備改修工事

管工事 浦川設備工業
（株）

¥2,550,000 90.7% ¥2,314,000 ¥2,545,400 ¥2,651,000 4.1% R6.5.30 4 1 一般
（電子）

54
 資産マ
ネジメン
ト推進課

大丹生ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰﾐｰﾃｨ
ﾝｸﾞﾙｰﾑ空調設備改修工事

管工事 （株）土田設備 ¥1,570,000 90.4% ¥1,420,000 ¥1,562,000 ¥1,562,000 0.0% R6.7.30 27 23 1 指名
（電子）

55
 土木課 平瀬崎線他舗装修繕工事 舗装工

事
櫻井工業（株） ¥18,962,000 89.2% ¥16,916,000 ¥18,607,600 ¥18,607,600 0.0% R6.9.30 7 3 1 一般

（電子）
最低制限
価格変動
適用

56
 土木課 長之室線他舗装修繕工事 舗装工

事
（株）永田建設 ¥13,955,000 89.1% ¥12,427,000 ¥13,669,700 ¥15,297,700 11.9% R6.7.31 6 1 1 一般

（電子）

57
 土木課 布敷倉谷線他区画線設置

工事
塗装工
事

（株）ヤマテック ¥5,994,000 88.1% ¥5,282,000 ¥5,810,200 ¥5,921,300 1.9% R6.5.2 12 9 1 指名
（電子）

くじ

58
 土木課 和泉通線安全施設設置工

事
塗装工
事

京阪マーキング
（株）

¥2,037,000 88.0% ¥1,792,000 ¥1,971,200 ¥3,072,300 55.9% R6.5.2 12 1 3 1 指名
（電子）

くじ

59
 資産マ
ネジメン
ト推進課

舞鶴市西市民プラザ屋上
防水改修工事

防水工
事

（株）西工舎 ¥8,830,000 93.4% ¥8,250,000 ¥9,075,000 ¥9,075,000 0.0% R6.5.30 11 6 4 1 指名
（電子）

60
 下水道
整備課

京月汚水中継ポンプ場整
備（第23-2）工事

機械器
具設置
工事

（株）伸栄工業 ¥23,516,000 89.8% ¥21,118,000 ¥23,229,800 ¥23,520,200 1.3% R6.5.30 11 5 1 1 指名
（電子）

61
 下水道
整備課

朝来第2汚水中継ポンプ場
整備（第23-1）工事

機械器
具設置
工事

（株）マイギ ¥8,417,000 90.5% ¥7,620,000 ¥8,382,000 ¥8,498,600 1.4% R6.5.2 15 7 6 1 指名
（電子）

62
 下水道
整備課

神崎浄化センタースクリー
ンユニット破砕機他更新工
事

機械器
具設置
工事

（株）生孝工業 ¥6,179,000 90.5% ¥5,590,000 ¥6,149,000 ¥6,149,000 0.0% R6.10.1 15 9 2 1 指名
（電子）

63
 水道整
備課

与保呂系（常）配水管布設
替工事

水道施
設工事

新和・山下特定
建設工事共同
企業体

¥95,110,000 91.0% ¥86,550,000 ¥95,205,000 ¥95,205,000 0.0% R6.7.31 9 7 1 一般
（電子）

64
 水道整
備課

低区系（上福井）配水管布
設替工事

水道施
設工事

古川建設（株） ¥74,030,000 90.9% ¥67,330,000 ¥74,063,000 ¥74,063,000 0.0% R6.10.1 14 1 6 1 一般
（電子）

最低制限
価格変動
適用

m28350
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No 課名 件名 大業種 落札業者 予定価格（当初
税抜）

落札
率

入札書記載金
額（税抜）

落札金額（当初・
税込）

契約額（変更後
含む・税込）

変更率 入札日 申請・
指名業
者数

辞退
者数

最低制
限価格
未満の
者

入札
回数

契約内
容

備考

65
 水道整
備課

榎1系（浜）配水管布設替工
事

水道施
設工事

（株）永田建設 ¥68,730,000 90.7% ¥62,363,000 ¥68,599,300 ¥68,599,300 0.0% R6.9.30 14 3 4 1 一般
（電子）

最低制限
価格変動
適用

66
 水道整
備課

溝尻町配水管布設替工事 水道施
設工事

鶴美建設（株） ¥62,430,000 90.6% ¥56,550,000 ¥62,205,000 ¥62,205,000 0.0% R6.7.30 14 2 6 1 一般
（電子）

67
 水道整
備課

喜多配水管布設替工事 水道施
設工事

櫻井工業（株） ¥59,850,000 90.5% ¥54,171,000 ¥59,588,100 ¥61,289,800 2.9% R6.5.30 18 1 13 1 一般
（電子）

68
 水道整
備課

白浜台配水管布設替工事 水道施
設工事

足立管工業
（株）

¥43,010,000 90.3% ¥38,847,000 ¥42,731,700 ¥45,512,500 6.5% R6.6.27 10 1 7 1 一般
（電子）

69
 水道整
備課

浜（北吸官舎）配水管布設
替工事

水道施
設工事

（有）谷田工営 ¥39,330,000 90.2% ¥35,476,000 ¥39,023,600 ¥33,705,100 -13.6% R6.6.26 8 1 3 1 一般
（電子）

最低制限
価格変動
適用

70
 水道整
備課

府道小倉西舞鶴線道路改
良工事に伴う清道配水管
移設工事

水道施
設工事

（有）谷田工営 ¥9,860,000 89.7% ¥8,840,000 ¥9,724,000 ¥9,724,000 0.0% R6.5.2 8 2 1 1 一般
（電子）

71
 都市計
画課

市民会館跡地構造物撤去
工事

解体工
事

（株）西工舎 ¥10,540,000 90.8% ¥9,570,000 ¥10,527,000 ¥10,527,000 0.0% R6.7.30 3 1 1 1 一般
（電子）

件数 合計落札金額（当初・税込）
一般（電子） 51 ¥3,298,773,500
指名（電子） 20 ¥94,531,800

総計 71 ¥3,393,305,300

大業種 件数 合計落札金額（当初・税込）
土木一式工事 28 ¥643,105,100
建築一式工事 10 ¥1,694,183,700
電気工事 7 ¥337,729,700
管工事 9 ¥169,725,600
舗装工事 2 ¥32,277,300
塗装工事 2 ¥7,781,400
防水工事 1 ¥9,075,000
機械器具設置工事 3 ¥37,760,800
水道施設工事 8 ¥451,139,700
解体工事 1 ¥10,527,000

総計 71 ¥3,393,305,300

m28350
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令和６年度 第２回 舞鶴市入札監視委員会 抽出案件 （抽出担当：玉田委員）

No 課名 件名 大業種 落札業者 予定価格（当

初税抜）

落札率 入札書記載

金額（税

抜）

落札金額（当

初・税込）

契約額（変

更後含む・

税込）

変更率 入札日 申請・

指名業

者数

辞退

者数

最低制

限価格

未満の

者

入札

回数

契約内容 備考

1

 都市計画

課

赤れんがパーク園

路（その２）整備

工事

土木一

式工事

シンコー・常盤

特定建設工事共

同企業体

¥132,348,000 90.9% ¥120,340,000 ¥132,374,000 ¥148,837,700 12.4% R6.9.10 9 1 1 一般

（電子）

2

 資産マネ

ジメント

推進課

舞鶴市西消防署庁

舎新築工事

建築一

式工事

金下・田中・西

工舎特定建設工

事共同企業体

¥1,510,000,000 91.6% ¥1,383,160,000 ¥1,521,476,000 ¥1,521,476,000 0.0% R6.5.17 2 1 1 一般

（電子）

最低制限

価格変動

適用

3

 下水道整

備課

西・神崎浄化セン

ター高圧ケーブル

更新工事

電気工

事

（有）泉電気工

業所

¥2,910,000 97.9% ¥2,850,000 ¥3,135,000 ¥3,135,000 0.0% R6.7.31 2 1 1 一般

（電子）

4

 資産マネ

ジメント

推進課

舞鶴市西市民プラ

ザ屋上防水改修工

事

防水工

事

（株）西工舎 ¥8,830,000 93.4% ¥8,250,000 ¥9,075,000 ¥9,075,000 0.0% R6.5.30 11 6 4 1 指名

（電子）

5

農林水産

振興課

林道三浜空山線災

害復旧工事

土木一式

工事

谷口建設（株） ¥18,315,000 89.7% ¥16,434,000 ¥18,077,400 ¥28,301,900 56.6% R5.11.28 10 3 3 1 一般

（電子）

最低制限

価格変動

適用

m28350
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入札契約手続きの改善 実施状況

（１）最低制限価格制度の変動状況 P1

（２）総合評価方式における失格基準のある低入札価格調査制度 P1

（３）予定価格の事後公表の一部試行 P1

（４）入札契約制度の今後の方向性 P2、3

資料４



（1） 最低制限価格の変動状況
対象件数

（最低制限価格制度）

Ｒ2 131件 ６件　（4.6％）
Ｒ3 131件 ５件　（3.8％）
Ｒ4 121件 ９件　（7.4％）
Ｒ5 130件 15件　（11.5％）

Ｒ6上 69件 ６件　（8.6％）

年度
参加者全員が当初の最低制限価格を

下回り、変動した件数

（2）総合評価方式における失格基準のある低入札価格調査制度

年度
実施
件数

落札者が調査基準
価格以下の件数

調査基準価格を下回った
者／入札者

うち失格基準を
下回った者

Ｈ30（7月以降） 3件 0件 　4／14　（28.5％） 0
Ｈ31・Ｒ1 4件 4件 　12／25　（48.0％） 4

Ｒ2 1件 0件 　1／4　　（25.0％） 0
Ｒ3 2件 0件 　3／19　　（15.8％） 0
Ｒ4 1件 0件 　8／17　　（47.0％） 0
Ｒ5 3件 1件 　10／25　　（40.0％） 0

Ｒ6上 2件 2件 　12／14　　（85.7％） 0

（3） 予定価格の事後公表の試行

年度 件数 工事名
Ｒ2 0件

Ｒ3 0件

Ｒ4 1件 朝日通線他舗装修繕工事

Ｒ5 1件 公共下水道管布設（北吸第31）工事

Ｒ6上 0件



業種別・等級別・登録業者数（R2）～R6） P1～2

その他資料



市内建設　主な業種　等級別業者数

業種別・等級別・登録業者数（R2～R6)
業種名 等級 R2 R3 R4 R5 R6

1 土木一式工事 A 36 37 38 37 36
B 33 34 34 35 35
C 17 12 15 17 17
D 2 10 8 5 6
E 8 8 9 13 10

土木一式工事 集計 96 101 104 107 104
2 建築一式工事 A 15 14 15 14 14

B 18 16 15 17 16
C 8 11 8 8 7
D 3 2 2
E 1 3 3 5 4

建築一式工事 集計 45 44 43 44 43
3 大工工事 B

D 1 1 1 1 1
E

大工工事 集計 1 1 1 1 1
5 とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体 A 13 6 6 6 5

B 13 18 21 20 22
C 18 21 15 16 13
D 5 4 6 5 4
E 3 5 3 1 4

とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ 集計 52 54 51 48 48
6 石工事 C 1 1 1

D 1 1
E 1 1

石工事計 1 1 1 2 2
7 屋根工事 C 1 1 1

D 1 1
E

屋根工事 集計 1 1 1 1 1
8 電気工事 A 10 11 11 11 12

B 9 10 9 9 8
C 4 2 4 5 6
D 3 3 2 2 1
E 2 2 2 1 1

電気工事 集計 28 28 28 28 28
9 管工事 A 10 10 11 11 8

B 23 25 24 23 26
C 10 9 11 13 12
D 3 3 2 1
E 4 5 6 7 9

管工事 集計 50 52 54 54 56
10 ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ C 1 1 1 1 1

D
ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ 集計 1 1 1 1 1

11 鋼構造物工事 B 1 1 2 2 2
C 3 3 2 2 2
D 2 2 2 1 1
E 1 3 2

鋼構造物工事 集計 7 6 6 8 7
13 ほ装工事 A 15 14 14 13 11

B 12 13 14 16 16
C 6 7 7 5 4
D 2 1 1 1 2
E 2 2 3 3 3

ほ装工事 集計 37 37 39 38 36
14 しゅんせつ工事 B 1 1 1 1 1

C 2 2 3 3 3
D 1 1
Ｅ 1

しゅんせつ工事 集計 3 4 4 5 5
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市内建設　主な業種　等級別業者数

業種名 等級 R2 R3 R4 R5 R6
17 塗装工事 A

B 4 5 6 6 6
C 4 4 3 3 4
D 3 2 2 2 1
E 3 2 1 2

塗装工事 集計 11 14 13 12 13
18 防水工事 A 1 1 1 1 1

B 2 3 5 5 4
C 3 4 1 1 3
D 3 1 3 3 3
E 1 1 1

防水工事 集計 9 10 11 11 11
19 内装仕上工事 C 1 1 1 1 1

D
内装仕上工事 集計 1 1 1 1 1

20 機械器具設置工事 A 3 3 3 3 3
B 5 5 5 6 6
C 7 7 7 5 6
D 2 1 1 2 1
E 3 5 7 6 8

機械器具設置工事 集計 20 21 23 22 24
21 熱絶縁工事 C 1 1 1

D 1 1 2 2 2
E 2

熱絶縁工事 集計 1 3 3 3 3
22 電気通信工事 A 1 1 2 2 2

B 4 4 3 3 3
C 2 3 3 3 4
D 1 1 1
Ｅ 1 1

電気通信工事 集計 8 8 9 10 10
23 造園工事 B 1 1 1 1

C 5 5 5 6 7
D 1 1 1
E 3 4 1 1 1

造園工事 集計 10 11 8 8 8
24 さく井工事 C 1 1 1 1 1

さく井工事 集計 1 1 1 1 1
25 建具工事 C 1 1 1 1

D 1
E

建具工事 集計 1 1 1 1 1
26 水道施設工事 A 15(15) 15(14) 16(16) 17(17) 18(18)

(配水管等布設工事) B 14(10) 18(15) 20(16) 19(16) 16(14)
C 11(9) 10(8) 6(5) 7(5) 6(5)
D 4(1) 3(1) 1(1) 1(0)
E 2(0) 1(0) 2(0) 3(0) 5(0)

水道施設工事 集計 46(35) 46(38) 45(38) 46(38) 46(37)
27 消防施設工事 B 2 3 3 5 5

C 5 4 5 3 4
D 1 2 1 1 1
E 1 1

消防施設工事 集計 9 9 9 10 10
29 解体工事 A 17 13 15 14 13

B 9 13 14 16 14
C 17 18 14 15 18
D 5 8 9 7 7
E 5 5 5 5 4

53 57 57 57 56

174 171 170 169 168業者実数
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