
 

  

 

旧市立舞鶴市民病院(西棟)改修工事請負契約の変更について 

  

＜外 観＞           ＜１階 ＪＡ彩菜館・事務所前廊下＞ 

  

     ＜２階 廊下＞               ＜４階 宿泊室廊下＞ 

 

◎契約額  変更前  577,302,000円 

      変更後  616,660,000円 

    増 額   39,358,000円 (6.8％増) 

 

◎変更内容 

 ・当初契約締結後、建築確認審査機関の指示や入居予定事業者との協議、工事進

行に伴う調査の結果により、資材の種類や形状、各種数量等に変更がありました。 

◎変更項目 

 ①換気扇及び空調の配管経路変更に伴い、外部に面するアルミ建具の形状変更 

 ②確認審査機関との協議により、出入口建具を防火対応の建具に変更 

 ③現場調査により、外壁のひび割れ、タイルの浮き、欠損の数量変更 

 ④ＪＡとの協議により、電気錠設備の追加 

 ⑤解体の実績数量により、撤去手間、処分費、運搬費の数量変更 

 ⑥その他、現場調査の結果による数量変更 
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