

令和4年度 建設工事発注見通し

令和4年10月

舞鶴市

- ・ この資料は、4月1日以降の予定価格が250万円を超える工事発注見通しです。
- ・ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・ この資料に掲載している工事は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・ この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

建設工事

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
1	建築一式工事	第3四半期	泉源寺多目的施設テント修繕工事	田中町	約3ヶ月	テント取替	競争入札	資産マネジメント推進課
2	建築一式工事	第3四半期	由良川小学校他避難器具更新工事	市内一円	約3ヶ月	避難器具更新	競争入札	資産マネジメント推進課
3	建築一式工事	第3四半期	中筋小学校普通教室改修工事	公文名	約6ヶ月	教室改修	競争入札	資産マネジメント推進課
4	建築一式工事	第3四半期	赤れんが博物館カウンター設置工事	北吸	約5ヶ月	カウンター設置	競争入札	資産マネジメント推進課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
5	建築一式工事	第3四半期	八島公園トイレ改修他工事	浜	約5ヶ月	トイレ改修他	競争入札	資産マネジメント推進課
6	建築一式工事	第4四半期	赤れんがパーク駐車場トイレ整備工事	北吸	約8ヶ月	トイレ新築	競争入札	資産マネジメント推進課
7	電気工事	第3四半期	本庁舎自家発電設備整備工事	北吸	約3ヶ月	自家発電設備点検整備	随意契約	資産マネジメント推進課
8	電気工事	第3四半期	清掃事務所第一工場電気設備更新工事	森	約5ヶ月	高圧受変電設備更新 一式	競争入札	清掃事務所
9	電気工事	第3四半期	農業集落排水施設（瀬崎第22-1）工事	瀬崎	約5ヶ月	処理場及びMP場場電気設備更新工事	競争入札	下水道整備課
10	電気工事	第3四半期	東ポンプ場No.4 汚水ポンプVVVF更新工事	東ポンプ場	約6ヶ月	No.4 汚水ポンプVVVF更新	随意契約	下水道整備課
11	電気工事	第3四半期	東ポンプ場高圧送りケーブル更新工事	東ポンプ場	約7ヶ月	高圧送りケーブルの更新	競争入札	下水道整備課
12	管工事	第3四半期	合併処理浄化槽設置（大俣地区他）工事	大俣、志高	約4ヶ月	合併浄化槽設置工 N=2基	競争入札	経営企画課
13	管工事	第3四半期	合併処理浄化槽設置（水間地区他）工事	水間、大君、和江	約4ヶ月	合併浄化槽設置工 N=3基	競争入札	経営企画課
14	管工事	第4四半期	赤れんがパーク駐車場トイレ整備機械設備工事	北吸	約8ヶ月	トイレ機械設備新築	競争入札	資産マネジメント推進課
15	塗装工事	第3四半期	布敷倉谷線他6線通学路安全対策工事	市内一円	約3ヶ月	路面標示、路面着色	競争入札	土木課
16	解体工事	第3四半期	市営住宅荒田団地一戸建て除却工事	和田	約2ヶ月	除却	競争入札	都市計画課
17	土木一式工事	第3四半期	白滝川護岸改修工事	白滝	約4ヶ月	護岸改修工事	競争入札	土木課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
18	土木一式工事	第3四半期	浜白鳥線通学路安全対策工事	森	約3ヶ月	安全施設設置、路面標示	競争入札	土木課
19	土木一式工事	第3四半期	公共下水道管布設(森本町第32)工事	森本町	約5ヶ月	道路改良に伴う下水道管移設工事	競争入札	下水道整備課
20	土木一式工事	第3四半期	城北中学校他防球ネット設置工事	南田辺他	約3ヶ月	防球ネット増設	競争入札	都市計画課
21	土木一式工事	第3四半期	歴史のみち(その2)整備工事	円満寺	約4ヶ月	舗装工、外灯取替	競争入札	都市計画課
22	土木一式工事	第4四半期	市内一円側溝整備等工事	一円	約3ヶ月	側溝整備等工事	競争入札	土木課
23	清掃施設工事	第3四半期	令和4年度清掃事務所第一工場点検整備補修工事	森	約5ヶ月	ごみ焼却設備点検整備補修一式	随意契約	清掃事務所
24	水道施設工事	第3四半期	行永(桜通り他)配水管布設替工事	行永	約6ヶ月	配水管布設替工事φ150×310m	競争入札	水道整備課
25	水道施設工事	第3四半期	伊佐津配水管布設替工事	伊佐津	約5ヶ月	配水管布設替工事φ100~50×360m	競争入札	水道整備課
26	水道施設工事	第3四半期	市内一円仕切弁等設置工事	市内一円	約3ヶ月	仕切弁・排水装置設置工事N=1式	競争入札	水道整備課
27	水道施設工事	第3四半期	市内一円配水管修繕工事	市内一円	約4ヶ月	配水管修繕工事N=3箇所	競争入札	水道整備課
28	水道施設工事	第4四半期	小坂団地増圧ポンプ設置工事	下安久	約5ヶ月	ポンプ設置N=1基 配水管布設工事φ50×60m	競争入札	水道整備課
29	水道施設工事	第4四半期	浜(三条通他)配水管布設替工事	浜	約7ヶ月	配水管布設替工事φ100~75×510m	競争入札	水道整備課
30	舗装工事	第3四半期	匂崎公園園路更新工事	下安久	約5ヶ月	園路舗装更新	競争入札	土木課
31	舗装工事	第3四半期	朝日通線他舗装修繕工事(合併)	浜 他	約5ヶ月	舗装修繕工事	競争入札	土木課
32	舗装工事	第3四半期	市内一円舗装修繕工事	一円	約4ヶ月	舗装修繕工事	競争入札	土木課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
33	その他	第4 四半期	東浄化センター汚泥処理設備（その22-1）工事	市場他	約10ヶ月	濃縮汚泥移送管布設工事	競争入札	下水道整備課
34	機械器具設置工事	第3 四半期	引土第1汚水中継ポンプ場整備工事	引土	約5ヶ月	マンホールポンプ場機械・電気更新	競争入札	下水道整備課
35	機械器具設置工事	第3 四半期	引土第2汚水中継ポンプ場整備工事	引土	約5ヶ月	マンホールポンプ場機械・電気更新	競争入札	下水道整備課
36	機械器具設置工事	第3 四半期	西浄化センターポンプ設備整備(第22-1)工事	松陰	約4ヶ月	汚水ポンプ点検整備調査 1式	随意契約	下水道整備課
37	機械器具設置工事	第3 四半期	西浄化センター汚泥処理設備整備(第22-1)工事	松陰	約5ヶ月	汚泥スクリーン更新 1式 し渣脱水機更新 1式	競争入札	下水道整備課
38	機械器具設置工事	第3 四半期	西浄化センター汚泥処理設備整備(第22-2)工事	松陰	約5ヶ月	濃縮汚泥ポンプ更新 1式	競争入札	下水道整備課
39	機械器具設置工事	第3 四半期	東ポンプ場ポンプ設備整備（第22-1）工事	東ポンプ場	約11ヶ月	No.1 汚水ポンプ点検整備調査	随意契約	下水道整備課
40	機械器具設置工事	第3 四半期	東浄化センター水処理設備整備（第22-2）工事	東浄化センター	約5ヶ月	C系No.1-2、1-4反応槽攪拌機点検整備調査	随意契約	下水道整備課
41	機械器具設置工事	第3 四半期	東浄化センターC系No.1 紫外線滅菌装置更新工事	東浄化センター	約11ヶ月	No.1 紫外線滅菌装置更新	随意契約	下水道整備課